


CHARPENTE

15 mars 2010 _ 15 avril 2010



PAILLE

3 mai 2010 _ 14 mai 2010

ENDUITS

Gobetis et couche de corps : 17 mai 2010 _ 21 mai 2010
Finition : 6 septembre 2010 _ 10 septembre 2010